

Regionale Standortentwicklungsstrategie Regiun EBVM - Projektliste 2023/2024

Erarbeitet durch die Regionale Entwicklung und das Forum EBVM
Zuhanden der Präsidentenkonferenz (30.11.2023)

Die Projektliste führt alle Projekte auf, die von der Regionale Entwicklung EBVM koordiniert werden.
Die Jahresplanung wird mit dem Forum vereinbart und von der Präsidentenkonferenz genehmigt.
Der/die Regionalentwickler/in ist für die Umsetzung der Projektliste zuständig. Er/sie informiert die Präsidentenkonferenz regelmässig über den Stand der Umsetzung und holt bei Bedarf die Genehmigung für zusätzliche Projekte ein, die im Jahresverlauf der Liste hinzugefügt werden.

Q	Querschnittsthemen: Governance, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Terra Raetica, Mobilität		
A	Strategisches Handlungsfeld: Arbeitsraum		
W	Strategisches Handlungsfeld: Wohn- und Lebensraum		
F	Strategisches Handlungsfeld: Freizeit- und Ferienraum		
L	Strategisches Handlungsfeld: Landschaft und natürliche Ressourcen		
G	Strategisches Handlungsfeld: Gesundheitsregion		

Handlungs-feld (1)	Strategisches Ziel (1)	Handlungs-feld (2)	Strategisches Ziel (2)	Massnahme (Projekttitel)	Perimeter (3 Subregionen)	Priorität	Projekträger / Rolle Regionalentwicklung (RE)	Projektstand	Zeitraum Umsetzung	NRP-Relevanz
Q	Q1	Q	Q2	Agenda 2030: Aktualisierung	EBVM	hoch	RE: Lead	Abgeschlossen	2023	Ja
Q	Q1	Q	Q2	Agenda 2030: Koordination Umsetzung, Monitoring, Kommunikation	EBVM	hoch	RE: Lead	In Umsetzung	2015ff.	Ja
Q	Q1	Q	Q2	Forum EBVM: Koordination, 2 Forumsitzungen pro Jahr	EBVM	tief	RE: Lead	In Umsetzung	2018ff.	Teilweise
Q	Q1	A	A3	NRP-Umsetzungsprogramm GR 2024-27: Mitarbeit in Begleitgruppe	EBVM	hoch	AWT RE: Mitarbeit	Abgeschlossen	2022/23	Ja
Q	Q1	Q	Q2	"Insunter regionals": jährlich 2-3 branchen-/gemeindeübergreifende regionale Austauschtreffen mit Leistungsträgern inkl. Follow-up	EBVM	hoch	RE: Initiierung	In Umsetzung	2019ff.	Teilweise
Q	Q1	A	A3	"Insunter regional": Referat KMU-Förderung von Nico Tschanz, KMU-Zentrum Graubünden (9.11.2023, Zernez)	EBVM	hoch	RE: Initiierung	Abgeschlossen	2023	Ja
Q	Q1	A	A3	"Insunter regional": Informationsveranstaltung mit Schweizer Berghilfe in Samnaun (30./31.5.23)	Sam	hoch	RE: Initiierung	Abgeschlossen	2023	Nein
Q	Q1	Q	Q3	Strategische Finanzplanung Region	EBVM	mittel	Region RE: Punktueller Einsatz	Sistiert	2018ff.	Nein
Q	Q3	Q	Q1	UHB-Erschliessung: Erarbeitung regionales Erschliessungskonzept	EBVM	hoch	Gemeinden RE: Begleitung	Abgeschlossen	2019-23	Ja
Q	Q3	Q	Q1	UHB-Erschliessung: Umsetzung regionales Erschliessungskonzept	EBVM	hoch	Gemeinden RE: Begleitung	In Planung	2024ff.	Ja
Q	Q4	Q	Q1	Interreg Terra Raetica Management	EBVM	hoch	Interreg Konsortium RE: Koordination	In Umsetzung	2018ff.	Teilweise
Q	Q4	Q	Q1	Interreg Terra Raetica: Neue Strategie 2021-27	EBVM	hoch	Interreg Konsortium RE: Punktueller Mitarbeit	Abgeschlossen	2022/23	Teilweise
Q	Q4	G	G1	Interreg-Projekt "Solis": Austausch und Wissenstransfer in der Pflege und Betreuung EBVM - Vinschgau, Planung/Umsetzung 2. Phase	EBVM	hoch	CSEB RE: Koordination	In Umsetzung	2018-22	Ja
Q	Q4	L	L1	Interreg-Kleinprojekt Baumschläfer, Phase 2	EBVM	hoch	Stiftung PTE/Terra Raetica RE: Punktueller Beratung	In Planung	2023ff.	Nein
Q	Q4	F	F3	Interreg: Touristische Inwertsetzung Stilfser Joch	VM	hoch	RE: Punktueller Begleitung	In Planung	2020ff.	Ja
Q	Q4	W	W4	Interreg: Prüfung Projektideen Kultur (Brassband Terra Raetica, Musica in Cumün: Alpine Musiktraditionen)	EBVM	mittel	RE: Punktueller Begleitung	In Planung	2023ff.	Nein
Q	Q4	F	F3	Interreg: Prüfung Langlaufpass Terra Raetica	EBVM	hoch	RE: Punktueller Begleitung	In Planung	2023ff.	Nein
Q	Q4	F	F2	Interreg-Projekt: Radweg Samnaun-Pfunds	Sam	mittel	Gemeinde Samnaun/Pfunds RE: Punktueller Beratung	In Planung	2021ff.	Nein
Q	Q4	L	L3	Projekt Grenzüberschreitender Stromverbund Val Müstair - Vinschgau	VM	mittel	PEM RE: Beratung	In Planung	2021ff.	Nein
Q	Q5	W	W2	ÖV-Angebote für Einheimische/einheimische Jugendliche: Abklärung von Optionen	EBVM	hoch	RE: Initiierung mit Gemeinde Scuol	In Planung	2020ff.	Teilweise
A	A1	A	A2	Berufsbildung Südbünden: Austauschplattform der Regionen Maloja, Bernina, EBVM	EBVM	hoch	Region Maloja RE: Mitarbeit	In Umsetzung	2023ff.	Teilweise
A	A1	A	A2	Projekt: Souola 2030 Val Müstair	VM	hoch	Gemeinde Val Müstair RE: Punktueller Unterstützung	In Planung	2023ff.	Nein
A	A2	A	A3	EBexpo 2023	EBVM	hoch	HGV RE: Unterstützung	Abgeschlossen	2022/23	Teilweise
A	A2	W	W3	Workshop "Zweithemische Val Müstair" (30.09.23), Follow-up geplant	VM	hoch	Gemeinde Val Müstair RE: Unterstützung	Abgeschlossen	2023	Teilweise
A	A3	Q	Q1	Innovationspreis 2023	EBVM	hoch	RE: Vergabe	In Umsetzung	2023/24	Nein
A	A3	Q	Q1	Innovationspreis 2022	EBVM	hoch	RE: Vergabe	Abgeschlossen	2022/23	Nein
A	A3	A	A4	Wirtschaftsförderung: Projektberatung von regionalen Institutionen und Unternehmen	EBVM	hoch	Regionale Unternehmen RE: Beratung	In Umsetzung	2019ff.	Teilweise
A	A3	A	A2	Projekt "Mehr einheimische Produkte in der regionalen Gastronomie": Erarbeitung Projektkonzept	EBVM	hoch	RE: Initiierung mit Bevevedere Hotel Familie/Biosfera	Abgeschlossen	2022-23	Ja
A	A3	A	A2	Projekt "Mehr einheimische Produkte in der regionalen Gastronomie": Umsetzung	EBVM	hoch	Projektgruppe/TESSVM RE: Punktueller Begleitung	In Umsetzung	2022ff.	Ja
A	A3	Q	Q3	Digitaler Marktplatz engadin.app	EBVM	hoch	mit Engadina/TESSVM RE: Unterstützung	Abgeschlossen	2021-23	Ja
A	A3	F	F3	AlpenExpo Muntagna: Abklärungen für Unterstützung der Initiative	EBVM	tief	RE: Lead	Abgeschlossen	2022/23	Nein
W	W4	Q	Q1	Netzwerktreffen Kultur Regiun EBVM 2024	EBVM	mittel	RE: Co-Lead mit Biosfera	In Umsetzung	2023/24	Nein
W	W4	Q	Q1	Netzwerktreffen Kultur Regiun EBVM 2023	EBVM	mittel	RE: Co-Lead mit Biosfera	Abgeschlossen	2022/23	Nein
W	W4	A	A3	Regionsprofil Kultur EBVM	EBVM	mittel	RE: Initiierung	In Planung	2023ff.	Ja
W	W3	W	W4	Zukunft Nutzung Schulhaus / Mehrzweckhalle Tschlin, Kantonaler Leitfaden	EB	mittel	Arbeitsgruppe Tschlin, ZHAW RE: Punktueller Begleitung	Abgeschlossen	2020ff.	Ja
W	W2	W	W3	Jugendparlament Regiun EBVM	EBVM	hoch	RE: Initiierung	In Planung	2023ff.	Nein
W	W2	A	A2	Insunter regional "Frühe Förderung" mit kommunalen Beauftragten für Gesundheitsförderung und Prävention und Gesundheitsamt GR (März 2023)	EBVM	hoch	RE: Initiierung	Abgeschlossen	2023	Nein
W	W2	A	A2	Konzept Frühe Förderung/Kindheit/Jugend: Erarbeitung Projektkonzept	EBVM	hoch	RE: Initiierung	In Umsetzung	2022ff.	Nein
W	W2	A	A2	Verein Chüra d'uffants: Begleitung im Strategieprozess	EB	mittel	RE: Begleitung	Abgeschlossen	2022/23	Nein
W	W2	A	A2	Projekt Neubau Canorta Scuol	EB	hoch	Gemeinde Scuol RE: Begleitung	In Planung	2022ff.	Nein
F	F1	L	L1	Pro Büvetta: Sanierung/Inwertsetzung Trinkhalle	EB	hoch	Verein Pro Büvetta/gutundgut; RE: Punktueller Begleitung	In Umsetzung	2020ff.	Ja
F	F1	Q	Q2	Nachhaltigkeitsrat TourCert	EBVM	hoch	TESSVM RE: Ratsmitglied	In Umsetzung	2021ff.	Ja
F	F2	A	A4	Resort La Sassa/Minschuns	VM	hoch	Domenig Gruppe RE: Punktueller Begleitung	In Planung	2018ff.	Ja
F	F2	F	F3	Mountainbike Masterplan TRAI(L)S VALS: Umsetzung	EBVM	mittel	TRAI(L)S VALS Projektteam / Gemeinden RE: Punktueller Begleitung	In Umsetzung	2019-25	Ja
F	F3	F	F4	Trailrunning: 3. Projektphase	EBVM	hoch	Engadin Booking mit TESSVM RE: Unterstützung	Abgeschlossen	2022/23	Ja
F	F3	A	A3	Chasa Plaz, Sta. Maria: Sanierung und neue Positionierung Jugendherberge	VM	hoch	Gemeinde Val Müstair RE: Punktueller Unterstützung	In Planung	2023ff.	Teilweise
L	L2	Q	Q1	Integrales Einzugsgebietsmanagement IEM Inn: Koordination, 2 Kommissionssitzungen pro Jahr	EBVM	hoch	IEM-Kommission RE: Koordination	In Umsetzung	2017ff.	Nein
L	L2	Q	Q1	Integrales Einzugsgebietsmanagement IEM Inn: Finalisierung Grundlagenbericht inkl. Rom/Val Müstair	EBVM	hoch	IEM-Kommission RE: Koordination	Abgeschlossen	2020-23	Nein
L	L1	Q	Q1	Insunter - Modellvorhaben nachhaltige Entwicklung / Landschaftsobservatorium	EBVM	mittel	Stiftung PTE et al. RE: Punktueller Begleitung	In Umsetzung	2020ff.	Nein
L	L1	Q	Q1	Weiterentwicklung UNESCO Biosphärenreservat Engiadina Val Müstair und Regionaler Naturpark Biosfera Val Müstair: Umsetzungskonzept 2022-24	EBVM	hoch	Regionaler Lenkungsausschuss RE: Koordination	In Umsetzung	2018ff.	Ja
G	G2	F	F2	Projekt "Gesundheitswälder"	EBVM	hoch	CSEB & TESSVM RE: Punktueller Begleitung/Koordination	In Planung	2021ff.	Ja